参考２

あわじ環境未来島特区
第４期特区計画策定に係る今後のスケジュール

月　日	内　　容
第４期特区計画（概要版）	
R08.08.24	●推進協議会第１回企画委員会開催
	●企画委員会での意見を踏まえ、内容を修正
R08.08.28	○国に第４期特区計画（概要版）を提出
第４期特区計画（本体版）	
～R08.11 上旬	●計画本体素案作成
R08.11 上旬～11.30	●庁内関係部署、各市、学識者、企画委員、推進協議会構成団体、島民への意見募集（HP）
R08.12	●各方面の意見を踏まえ、内容を修正
R09.01 上旬	●推進協議会第２回総会開催（書面開催）
R09.01 末	○国に第４期特区計画認定申請書提出

※このほか、随時、国との調整を実施